

Motivation for forhøjet budgetramme.

Vi forventer at skulle indkøbe netværksudstyr til "Plan større" for kr. 600.000, udstyr til serveropgradering for kr. 100.000 og vi har netop bestilt en ny fiberforbindelse mellem HCØ og Klosterbakken. Dette er mere end budgetteret.

Motivation for den forhøjede budgetramme bunder i forsinkelser af indkøb af netværksudstyr. Sidste regnskabsår gav et overskud på kr. 418.421. Dette ønskes hensat til dette års regnskab, da overskuddet skyldes forsinkelse på indkøb af udstyr. Dette udstyr forventes indkøbt i dette regnskabsår.